Informe de avance — 2026-09-28

Para: Ing. Franco Clavo Santander — Product Owner y sponsor de Riesgos No Financieros

De: Cesar Adrian Guevara Salcedo — Developer y Scrum Master interino

Fecha: 28 de septiembre de 2026

Asunto: Daily Scrum — Inicio de Sprint 2 (Ingesta durable Microsoft 365/Wazuh)

Preparado para el Daily Scrum de **2026-09-28**, primer día laborable después del cierre de Sprint 1 (viernes 2026-09-25). Facilitador: Cesar Adrian Guevara Salcedo. Formato y vocabulario según Daily Scrum y Definition of Done.

Verificación de origen: este informe se renovó contra `main` el 2026-09-28 en el commit `e976ba8` (`docs: define on-prem KrakenD provider gateway`), que incorpora dos commits nuevos del mismo día: `56eead2` (`docs(security): add access and SOC observability requirements`) y `e976ba8`. Ambos traen decisiones nuevas de Franco fechadas hoy — ADR-025 y ADR-026 — que amplían el alcance ya comprometido de Sprint 2. La versión anterior de este informe, redactada antes de que estos commits llegaran a `main`, quedaba desactualizada en el forecast del Sprint; esta versión la reemplaza.

Aviso de calendario — confirmar con Product Owner

El plan Sprint 2 — Ingesta Microsoft 365/Wazuh sigue fechado **2026-10-05 → 2026-10-06**. Sprint 1 cerró sus nueve componentes (`C-01` … `C-09`) el 2026-09-25, ocho días laborables antes de su fecha límite original (2026-10-02). Este informe abre Sprint 2 **hoy, 2026-09-28**, por adelanto del calendario original, no porque el documento de Sprint ya haya sido re-fechado formalmente. Se necesita una Sprint Planning corta (30 minutos, como indica el propio plan) para: confirmar el forecast con Franco, decidir si el timebox de dos días se mantiene o se amplía al tener más días laborables disponibles antes de octubre, y actualizar las fechas en el documento de Sprint. Este Daily no sustituye esa Planning; documenta el arranque de trabajo mientras se confirma.

Decisiones nuevas de hoy — ADR-025 y ADR-026

Franco Clavo aportó dos decisiones el 2026-09-28 que amplían el alcance ya comprometido de Sprint 2, no lo reemplazan:

ADR-025 — Endurecimiento de acceso, secretos y observabilidad SOC (`Conditionally Accepted`): una sola sesión humana activa por usuario (rechazo transaccional del segundo login); sin rol `SUPERADMIN`, conservando separación de funciones y break-glass gobernado en Entra; Smart Lockout de Entra más rate limiting anónimo propio; acceso humano restringido a la red QAPAQ vía Conditional Access e ingress/BFF; passkey FIDO2 dentro del flujo OIDC existente; credenciales de adapters ingresadas una sola vez por un control plane **write-only** (create/rotate/revoke, nunca lectura), custodiadas por `SecretProvider` externo; observabilidad autogestionada con Grafana OSS + Loki + Prometheus (sin exposición directa, sin Grafana anónimo); catálogo de errores estable para UI/API. El sustento normativo referencia el SGSI-C de la Resolución SBS N.° 504-2021 y exige un gate de

Legal/Compliance antes de cerrarse. U-003 (identidad/autorización) sube de 27 a **35 escenarios mínimos** de aceptación por este ADR.

ADR-026 — KrakenD Community Edition on-premises como gateway de proveedores (`Accepted / Implementation Gated`): al menos dos nodos stateless detrás de un balanceador interno gobiernan el egress hacia APIs de proveedores (Microsoft Graph, Cato, Sophos futuros) — rutas/upstreams allowlisted, TLS/OAuth o API key materializados en runtime desde `SecretProvider` , timeouts/rate limit/circuit breaker por ruta. **Invariante crítica:** KrakenD no escribe a BullMQ ni decide idempotencia/replay/cobertura; la respuesta de un proveedor debe quedar durable en PostgreSQL (manifiesto + inbox + checkpoint + outbox) **antes** de publicar cualquier referencia en Redis/BullMQ. El MVP vigente no inserta KrakenD entre Microsoft 365 y Wazuh — esa frontera la opera Infraestructura sin cambio.

Ninguna de las dos decisiones tiene todavía implementación: versión/digest de KrakenD, balanceador y `SecretProvider` de producción figuran `TO_BE_PROVIDED` en `source-inventory.yaml` (nuevo bloque `provider_gateway`). Son decisiones de diseño aceptadas, no componentes construidos.

Impacto en el forecast de Sprint 2

El plan de Sprint 2 se actualizó (`sprints/02-ingesta-microsoft-wazuh.md`) con dos PBI y dos componentes nuevos, ambos **P0**:

PBI	Componente	Alcance en Sprint 2	Alcance diferido a Sprint 3
PBI-029 — alta write-only de credenciales	**C-24**	Contrato create/rotate/revoke, sin GET/export/plaintext	E2E completo
PBI-030 — gateway KrakenD on-premises	**C-28**	Contrato y baseline (config validation, 401/403/429/5xx/timeout)	HA, rotación, failure modes, benchmark, dashboards por ruta

La ruta crítica de datos cambia de **C-10 → C-11 → C-12 → C-13 → C-14** a **C-28 → C-10 → C-11 → C-12 → C-13 → C-14**: KrakenD se ubica delante de la consulta a Wazuh/proveedor. C-15 (observabilidad transversal) se amplía para incluir el Collector, Prometheus, Loki y el provisioning mínimo de Grafana. Los componentes de endurecimiento de acceso (C-25), dashboards SOC (C-26) y catálogo de errores en la UI (C-27) quedan planificados para Sprint 3, no Sprint 2.

Gate previo — cierre de Sprint 1 verificado

El plan de Sprint 2 exige que C-01…C-09 estén listos para habilitar el trabajo local. Estado real en `main` (`e976ba8`) al momento de este Daily:

Componente	Estado	Nota
C-01, C-02, C-03, C-05, C-07	`DONE`	Sin condiciones
C-04 — persistencia de admisión	`DONE`	Confirmado en CI (run `36154234794`)

Componente	Estado	Nota
C-06 — entorno de integración	`DONE`	E2E real Wazuh/OpenSearch en Railway; excepción de capacidad de pruebas aceptada
C-08 — contrato operativo Wazuh	`DONE` **solo para habilitar Sprint 2**, por excepción explícita del Product Owner (2026-09-25)	La integración real contra Manager/Indexer autorizados **no se ha ejecutado**; sigue como gate obligatorio del E2E final del MVP
C-09 — CI seguro y ownership	`IMPLEMENTED / BLOCKED_BY_REPOSITORY_ADMINISTRATION`, no `DONE`	CI y evidencia en verde; sin protección de rama ni CODEOWNERS activos, por decisión aceptada del Product Owner mientras haya un único mantenedor

El gate previo se considera **suficiente para iniciar el trabajo local de Sprint 2** (así lo autoriza la decisión del PO del 2026-09-25), no para declarar Wazuh/Microsoft 365 operativos. Esa distinción gobierna todo lo que sigue.

Sprint Goal

Convertir una actividad autorizada de Microsoft 365 en una alerta Wazuh y admitirla de forma durable como `SecurityEvent` consultable, con checkpoint, replay, integridad y cuarentena demostrados.

Forecast del Sprint

Orden	PBI	Componente	Depende de
1	PBI-007 — Configurar Microsoft 365 en Wazuh	— (dependencia externa)	Tenant, permisos y Wazuh reales
2	PBI-030 — Gateway KrakenD (contrato/baseline)	C-28	C-03, C-06, C-24
3	PBI-008 — Adapter Wazuh read-only	C-10	C-05, C-08, C-28
4	PBI-009 — Raw, manifiesto y checkpoint	C-11	C-04, C-06, C-10
5	PBI-010 — Mapping Wazuh → SecurityEvent	C-12	C-05, C-10, C-11
6	PBI-011 — Idempotencia, replay y cuarentena	C-13	C-11, C-12
7	PBI-012 — Indexación y consulta	C-14	C-12, C-13
8	PBI-013 — Telemetría, Collector, Loki/Prometheus, Grafana	C-15 (transversal)	C-10…C-14
9	PBI-029 — Alta write-only de credenciales (contrato)	C-24	C-03, C-08

Ruta crítica de datos: **C-28 → C-10 → C-11 → C-12 → C-13 → C-14**. C-15 y C-24 se incorporan de forma transversal, no se posponen a una tarea final. PBI-007 sigue siendo la única dependencia externa crítica para el Sprint Goal: si tenant, permisos, Wazuh o red no están disponibles, queda `BLOCKED` — no

se reemplaza con datos simulados. PBI-029 y PBI-030 son P0 nuevos, pero su alcance en Sprint 2 es de contrato/baseline; su E2E completo se difiere a Sprint 3 por diseño, no por incumplimiento.

Estado de la dependencia externa (PBI-007) al inicio de Sprint 2

- Microsoft 365 tiene `status: enabled` en `source-inventory.yaml` desde el 2026-09-24, pero esa marca es una **decisión administrativa del Product Owner**, no una verificación técnica: `approved_scopes`, `approval_ticket`, `dataset`, `api_version` y `region` siguen sin valor real, y no hay una conexión de lectura demostrada contra Microsoft 365 (ver decisión).
- El contrato `SecurityEventProvider` de C-08 está implementado y probado (26/26 tests) **contra un cliente simulado**; ningún Manager o Indexer Wazuh real fue consultado. El proyecto Railway aislado creado para probar C-08 (`qapaq-c08-wazuh-e2e-20260925`) quedó vacío, sin servicios desplegados.
- **Conclusión para Sprint 2**: PBI-007 abre el Sprint como `BLOCKED`. C-10 (adapter Wazuh) puede avanzar en diseño, tipos y specs contra el contrato local de C-08, pero sus "Provider specs contra Microsoft 365/Wazuh e Indexer reales" (columna de evidencia de salida del plan de componentes) no pueden cerrarse hasta que Franco confirme acceso real.

Plan de hoy (equivalente a Día 1 del plan de Sprint, alcance ampliado)

1. Confirmar con Franco la fecha real de Sprint Planning, si el timebox de Sprint 2 se mantiene en dos días, y el alcance formal de PBI-029/PBI-030 dentro de ese timebox (contrato/baseline, no E2E).
2. Iniciar **C-28** (gateway KrakenD, contrato/baseline): configuración versionada, rutas allowlisted, validación de config y manejo de 401/403/429/5xx/timeout — sin desplegar infraestructura real todavía (`TO_BE_PROVIDED` en `source-inventory.yaml`).
3. Iniciar **C-10** (`modules/connectors`, adapter Wazuh) apoyado en el contrato `SecurityEventProvider` de C-08, diseñado para consumir el Indexer a través de C-28.
4. Validar ambos contratos localmente (unit + contract suites); no se afirma aceptación contra Wazuh, proveedores ni KrakenD reales mientras PBI-007 y la infraestructura de C-28 estén `BLOCKED` / `TO_BE_PROVIDED`.
5. Registrar PBI-007 como `BLOCKED` en el Product Backlog, con dueño (Franco) y sin fecha simulada.
6. Mantener el límite de WIP en dos componentes activos: **C-28** y **C-10** como foco de hoy; C-24 (credenciales write-only) y C-11 esperan a que uno de los dos cierre su contrato local.

Bloqueos y riesgos vigentes

Elemento	Estado	Dueño	Siguiente acción
PBI-007: Microsoft 365 en Wazuh sin tenant/permisos/red reales	`BLOCKED`, bloquea el Sprint Goal completo	Franco Clavo Santander	Confirmar acceso real o mantener el PBI bloqueado con fecha objetivo explícita

Elemento	Estado	Dueño	Siguiente acción
C-08: integración real contra Wazuh Manager/Indexer autorizado	`BLOQUEADO` , gate obligatorio del E2E final del MVP	Cesar / Franco	Provisionar acceso real (tenant, credenciales, Docker o Railway funcional)
C-28: KrakenD sin versión/digest/balanceador/SecretProvider reales	`TO_BE_PROVIDED` , bloquea el HA/E2E de PBI-030 (Sprint 3)	Infraestructura / Cesar	Fijar versión y digest en el BOM; provisionar balanceador on-premises
ADR-025: 35 escenarios de identidad/acceso sin ambiente autorizado para probarlos	Condicional hasta pasar en ambiente real	Identity / Security / Cesar	Provisionar Conditional Access, Smart Lockout y passkey en un tenant de prueba
C-09: sin protección de rama ni CODEOWNERS activos	Riesgo de proceso aceptado, no resuelto técnicamente	Cesar / Franco	Reevaluar si se incorpora un colaborador externo real
Fechas de Sprint 2 desactualizadas en el documento de plan (siguen en 2026-10-05/06 pese al alcance ampliado de hoy)	Riesgo de proceso, bajo impacto	Cesar / Franco	Re-fechar tras la Sprint Planning

Confianza en el Sprint Goal

ÁMBAR al abrir Sprint 2: el gate previo de Sprint 1 está satisfecho con sus excepciones documentadas, y el trabajo local de C-28/C-10 puede arrancar hoy sin depender de Wazuh ni KrakenD reales. El Sprint Goal original — admitir una alerta Wazuh real originada en Microsoft 365 — sigue condicionado enteramente a PBI-007, que abre el Sprint `BLOCKED` . El alcance de hoy se amplió con dos PBI P0 nuevos (credenciales write-only, gateway KrakenD) cuyo compromiso en Sprint 2 es explícitamente de contrato/baseline, no de aceptación E2E — eso reduce el riesgo de sobrecompromiso, pero añade dos frentes de trabajo nuevos al mismo timebox que todavía no se ha re-confirmado con Franco. Si Franco no confirma acceso real a Microsoft 365/Wazuh durante Sprint 2, el Sprint Goal formal no se alcanza aunque C-10…C-15, C-24 y C-28 avancen en local; ese resultado parcial se registra como incremento utilizable, no como Sprint Goal cumplido, según la regla de salida del propio plan de Sprint 2.

Daily Scrum · Sprint 2 — plan completo · Plan de componentes · Product Backlog · Definition of Done · ADR-025 — Endurecimiento de acceso y observabilidad · ADR-026 — Gateway KrakenD on-premises · Informe de cierre de Sprint 1 (2026-09-25)