Informe de avance — 2026-09-24

Para: Ing. Franco Clavo Santander — Product Owner y sponsor de Riesgos No Financieros

De: Cesar Adrian Guevara Salcedo — Developer y Scrum Master interino

Fecha: 24 de septiembre de 2026

Asunto: Daily Scrum — Sprint 1, agenda y plan del día (2026-09-24)

Preparado para el Daily Scrum de **2026-09-24**. Sprint 1 — Base ejecutable y contratos (2026-09-19 → 2026-10-02). Facilitador: Cesar Adrian Guevara Salcedo.

Formato y vocabulario según Daily Scrum y Definition of Done: estados admitidos `PLANNED`, `READY`, `IN_PROGRESS`, `IN_REVIEW`, `BLOCKED`, `DONE`. Un componente solo pasa a `DONE` con specs y evidencia real; "casi terminado" queda `IN_PROGRESS`. Este informe no reemplaza el registro diario en `daily-scrum.md`; lo alimenta.

Este reporte abre con el cierre del 2026-09-23 como agenda del Daily de hoy; ver el detalle completo de lo integrado ayer en el informe de cierre de 2026-09-23. Al momento de este Daily no hay commits nuevos en `main` posteriores al merge `74200a0` (2026-09-23): el estado de componentes es el mismo que dejó el cierre de ayer. Este informe no repite esa evidencia; documenta la revisión del Sprint Goal y el plan para las siguientes 24 horas.

Resumen ejecutivo

`main` sigue en el commit `74200a0`, sin cambios desde el cierre de ayer. El Daily de hoy repasa el avance sustancial que dejó C-04 ayer (comando público de admisión, idempotencia, CAS de checkpoint y evidencia verde en CI) y confirma el foco del día: (1) cerrar los dos criterios restantes de C-04 — rechazo por cruce de Source/tenant e IDs inválidos, y el smoke de object storage/Wazuh —, (2) resolver los digests en `null` de `integration-environment.lock.json` (C-06), y (3) mantener el WIP máximo de dos componentes. No se declara ningún componente `DONE` nuevo en este informe.

Estado de componentes al inicio del Daily (sin cambios desde ayer)

ID	Estado	Evidencia
C-01 — workspace	`DONE`	Sin cambios.
C-02 — entrypoints	`DONE` (2026-09-22)	Sin cambios.
C-03 — configuración	`DONE` (2026-09-21)	Sin cambios.

ID	Estado	Evidencia
C-04 — persistencia de admisión	`IN_PROGRESS`	Migración, rollback y carrera concurrente (evidencia previa) más, desde ayer, comando público de admisión (`commitAdmission`), idempotencia de recibo, CAS de checkpoint y cuarentena contra PostgreSQL real, con evidencia verificada en CI (`run 35945693397` , commit `c213073`). Faltan casos de rechazo por cruce de Source/tenant e IDs inválidos, y el smoke de object storage/Wazuh.
C-05 — contrato SecurityEvent	`DONE`	Sin cambios.
C-06 — entorno de integración real	`IN_PROGRESS`	`IntegrationEnvironment` operativo (perfiles `base` / `search` / `wazuh` / `full`); `integration-environment.lock.json` sigue con digests en `null` . OpenSearch y Wazuh locales siguen `BLOCKED` por TLS y topología, no por acceso externo.
C-07 — reglas de dependencia	`DONE`	Sin cambios.
C-08 — probe Wazuh	`IN_PROGRESS`	Frontera de ownership formalizada ayer en `wazuh-engine-and-opensearch.md` ; bloqueado por trabajo propio: falta la suite de conformidad y la consulta real al Indexer local (depende de TLS/topología de C-06).
C-09 — CI y ownership	`IN_PROGRESS`	Job `c04-postgres` verde en el gate desde ayer; generación de Prisma y alcance del fixture de gitleaks corregidos. Protección de rama en `main` sigue sin configurar.

Agenda del Daily de hoy

Siguiendo `daily-scrum.md` :

1. **Sprint Goal** — sigue siendo alcanzable: SecurityEvent cerrado (C-05 `DONE`) y el contrato operativo Microsoft 365/Wazuh avanza en su mitad interna (Wazuh); Microsoft 365 sigue pendiente de aprobación externa.
2. **Componentes activos** — se revisan C-04 y C-06 como los dos ítems de WIP vigentes; C-08 y C-09 quedan fuera del WIP activo por las mismas razones que ayer (C-08 depende de C-06; C-09 depende de resolver protección de rama).
3. **Bloqueos** — ver tabla siguiente; el vencimiento de la fecha objetivo de Microsoft 365 (2026-09-25) es el cambio más relevante frente a ayer.
4. **Foco del día** — cerrar C-04 (rechazo Source/tenant/IDs inválidos y smoke object storage/Wazuh) y avanzar C-06 (digests del lockfile) sin abrir un tercer componente.

Plan hasta el siguiente Daily (2026-09-25)

1. Cubrir en C-04 los casos de rechazo por cruce de Source/tenant e IDs inválidos, y el smoke de object storage/Wazuh exigido por Sprint 1 — los dos criterios que quedan abiertos tras el avance de ayer.
2. Resolver los digests en `null` de `integration-environment.lock.json` (C-06) para que la evidencia de C-04/C-08 sea reproducible en CI.

3. Commitear la referencia cruzada pendiente en `docs/README.md` y `docs/architecture/c4-model.md` hacia `wazuh-engine-and-opensearch.md` (editada localmente desde el 2026-09-23, aún sin commit).
4. Confirmar con Franco el estado de Microsoft 365 hasta `enabled`; la fecha objetivo registrada (PBI-006) vence en el próximo día laborable.
5. Mantener el límite de WIP de dos componentes.

Bloqueos y riesgos vigentes

Elemento	Estado	Dueño	Siguiente acción
Microsoft 365 sin `enabled` (dataset, scopes aprobados, ticket de autorización)	Por confirmar, fecha objetivo vence	Franco Clavo Santander	Confirmar hoy/mañana (PBI-006); `credential_ref` ya existe (`status: configured`).
C-04: rechazo por cruce Source/tenant e IDs inválidos, y smoke object storage/Wazuh	Riesgo activo	Cesar	Cerrar hoy; son los dos únicos criterios restantes tras el avance de ayer.
C-06 sin digests reproducibles en `integration-environment.lock.json`; OpenSearch/Wazuh locales sin TLS ni topología oficial	Riesgo activo	Cesar	Resolver antes de usar C-06 como fuente de evidencia reproducible en CI.
Protección de rama en `main` no configurada	Riesgo de proceso	Cesar / Franco	Definir política de PR obligatorio.
Referencia cruzada Wazuh/OpenSearch en `docs/README.md` y `c4-model.md` sin commit	Pendiente documental, reportado desde ayer	Cesar	Incluir en el próximo commit de documentación.

Cambio respecto al informe de ayer: ninguno en el Sprint Backlog. C-04 avanzó de forma sustancial (comando de admisión, idempotencia, CAS, evidencia CI) pero no cierra hoy; se mantiene `IN_PROGRESS` hasta cubrir rechazo y smoke.

Confianza en el Sprint Goal

ÁMBAR: la mitad ejecutable del incremento avanza (C-01, C-02, C-03, C-05, C-07 `DONE`; C-04 con evidencia sustancial y CI verde); el cierre del Sprint Goal depende de los dos criterios restantes de C-04, de los digests pendientes de C-06, y de un único acceso externo — Microsoft 365 hasta `enabled` — cuya fecha objetivo vence en este ciclo.

Daily Scrum · Plan de componentes · Product Backlog · Definition of Done · Informe de cierre de 2026-09-23