Informe de cierre del día — 2026-09-24

Para: Ing. Franco Clavo Santander — Product Owner y sponsor de Riesgos No Financieros

De: Cesar Adrian Guevara Salcedo — Developer y Scrum Master interino

Fecha: 24 de septiembre de 2026 (renovado con el cierre confirmado el 2026-09-25)

Asunto: Cierre de día — Sprint 1, C-04 confirmado y C-06 `DONE` con evidencia E2E real

Este informe consolida el trabajo de C-04 y C-06 sobre `main` hasta el commit **`706fbec`** (`merge: actualiza Daily Scrum de cierre C-06`). Renueva la versión anterior de este mismo informe: el cierre de C-06 llegó por PR #14 (`ec4d357`, todos los jobs de CI en verde) después de la primera redacción, así que esta versión reemplaza las afirmaciones "C-06 `IN_PROGRESS`" / "sin run remoto observado" de la anterior por el resultado final verificado. Complementa el Daily Scrum y el informe de cierre de 2026-09-23; no los reemplaza.

Resumen ejecutivo

- **C-04**: `DONE`. Los dos bugs de test de pertenencia (conteos sin acotar y orden de inserción que violaba una FK compuesta) quedaron corregidos (`5ac1b25`, `394c51a`). Un tercer ajuste de fixture (`1c4d7cd`) fue necesario para que el job `c04-postgres` terminara realmente en verde en CI — ver detalle abajo. El run 36154234794 confirma C-04 PostgreSQL `PASS` en un commit limpio.
- **C-06**: `DONE`, con una excepción de capacidad aceptada explícitamente para el entorno de pruebas (no para despliegue). El perfil `base` pasó en CI con dos entornos concurrentes; OpenSearch QAPAQ 3.7.0 pasó TLS/CRUD/cleanup en Railway; Wazuh 4.14.7 completó el flujo Manager → pipeline → Indexer con el marcador sintético **recuperado por API** — a diferencia del piloto anterior del mismo día, que se había quedado en smoke por una sonda SSH que no abrió.

Ningún otro componente cambia de estado en este informe.

C-04 — confirmación real en CI, no solo local

Los dos bugs de test reportados el 2026-09-24 quedaron corregidos:

- **`5ac1b25`** — el caso de rechazo por dataset comparaba conteos globales (`count()` sin `where`) en una base de datos temporal compartida por toda la suite; se acotó cada conteo a `sourceId: fixture.source.id`.
- **`394c51a`** — el caso de aislamiento de tenant insertaba el `rawEventReference` de la Source ajena antes de crear su `ingestionManifest`, violando la FK compuesta `raw_event_references_manifest_fkey`. Se invirtió el orden de inserción.

Al integrar el trabajo de C-06, apareció un **tercer problema real** en el mismo archivo, encontrado y corregido en CI, no localmente: el fixture del manifiesto de la Source ajena declaraba `eventCount: 0` / `acceptedCount: 0` pese a llevar un evento admitido, lo que violaba una restricción de admisión del comando. `1c4d7cd` (`fix(c06): destraba imagen MinIO en CI y fixture C-04`) corrigió esos contadores a `eventCount: 1` / `acceptedCount: 1`. Con los tres fixes integrados, el run de CI 36154234794 terminó


`PASS` para C-04 PostgreSQL sobre el commit limpio `1c4d7cd7047e`. Esto es lo que este informe no podía citar ayer: confirmación real de CI, no solo razonamiento local sobre el esquema.

C-06 — cierre `DONE` con evidencia E2E real


Perfil `base`: PASS local y en CI

La suite `base-environment.integration.spec.ts` levanta dos entornos `IntegrationEnvironment` concurrentes contra PostgreSQL, Redis y MinIO reales (health, CRUD con hash SHA-256, aislamiento por etiquetas Docker y limpieza sin recursos remanentes). Resultado: **10/10 pruebas PASS local**, y el mismo resultado se reprodujo en CI en el run 36154234794 sobre el commit limpio `1c4d7cd7047e`, con dos entornos concurrentes reales (Docker 28.0.4, 2 CPU, 7.75 GiB asignados). CI no podía descargar la imagen MinIO anónimamente desde Quay (`401 unauthorized`); se fijó el harness al mirror público `docker.io/tobi312/minio` por digest OCI, sin cambiar lo que la prueba verifica (API S3 real).


Salida real de Vitest (ejecución local, dos entornos concurrentes):



Evidencia JSON de ambos entornos tras el cleanup:



Evidencia del mismo perfil `base` ejecutado en CI (run 36154234794):



Wazuh oficial local: preflight bloqueado por capacidad, no simulado

`scripts/dev/setup-wazuh.ps1` se ejecutó contra el prerequisito oficial local. El preflight se detuvo **antes** de clonar el Compose o descargar imágenes: 12 CPU disponibles, pero 3.5 GiB de Docker frente a 8 GiB requeridos y 11 GiB de disco frente a 50 GiB. No se descargó nada pesado ni se saltó la barrera.



Piloto Wazuh en Railway: del smoke al E2E completo

El mismo día hubo **dos** corridas en Railway, con resultado distinto:

Primera corrida (smoke, no E2E) — Manager, Indexer y Dashboard llegaron a `RUNNING`, con TLS sobre **DNS privado** de Railway (certificados con SAN apuntando al hostname interno, no a uno público) y un intento de sonda por **SSH cifrado** (`railway ssh`) para consultar el marcador sin exponer un puerto público. La sesión SSH no abrió desde esta máquina, así que el marcador `C06_RAILWAY_SYNTHETIC_20260925` no se pudo consultar por API en ese momento:




Segunda corrida (E2E completo, commit `9adbbe33`) — repitiendo la prueba con acceso funcional, Wazuh `4.14.7` recibió una alerta sintética por **TCP syslog**, la regla `100501` la procesó, y la sonda **sí confirmó el marcador por API** en el índice `wazuh-alerts-4.x-2026.09.25`. OpenSearch QAPAQ `3.7.0` pasó TLS verificado, health `GREEN`, CRUD autenticado y limpieza del índice de prueba. El host de OpenSearch en esta corrida fue `qapaq-opensearch-e2e.railway.internal` — un hostname **privado** de Railway, no expuesto públicamente, consistente con la misma política de confidencialidad de la primera corrida.

Resultado esencial (JSON real, sin secretos):

Campo	Valor
`result`	`PASS`
`commit`	`9adbbe33c2961f83fb92d30fd683a9da0541e6c8`
Wazuh `sent` / `sendProtocol`	`true` / TCP syslog

Campo	Valor
Wazuh `ruleId`	`100501`
Wazuh `markerPresent` / `search`	`true` / `PASS` (5 intentos de consulta)
Wazuh `tlsVerified`	`true`
OpenSearch `health`	`GREEN`
OpenSearch `tlsVerified / crud / cleanup`	`true / PASS / PASS`
OpenSearch `host`	`qapaq-opensearch-e2e.railway.internal` (DNS privado)



Al terminar de capturar la evidencia, el proyecto Railway temporal se **eliminó** y la llave SSH efímera quedó **desregistrada**; no quedan servicios ni credenciales de ese piloto activos. Para este cierre se acepta como **excepción de pruebas** la capacidad disponible del piloto (5 GB de volumen frente a 50 GB del Compose oficial; `vm.max_map_count` no verificado en el host), sin cambiar el requisito de capacidad para un despliegue real.

Definition of Done — C-06

Gate	Estado
PostgreSQL, Redis, object storage: health y operaciones reales	PASS local y CI
Aislamiento concurrente	PASS local y CI
Limpieza completa de recursos por run	PASS local y CI

Gate	Estado
Suite C-06 en CI y artifact ligado al SHA	PASS, run `36154234794` , commit `1c4d7cd7047e`
OpenSearch real, TLS, CRUD y limpieza	PASS en Railway, evidencia JSON/PNG versionada
Wazuh E2E Manager → pipeline → Indexer y consulta API	PASS en Railway, marcador recuperado
Capacidad de Compose oficial Wazuh (50 GB, kernel)	Excepción aceptada para pruebas; requisito de despliegue no cambia
Perfiles locales `search` / `wazuh` / `full` orquestados en el harness	Pendiente como mejora posterior, no bloquea este cierre
C-06 global	`DONE` con excepción acotada al sizing del entorno de pruebas

Backlog y decisiones vigentes (sin cambio de criterio hoy)

- **PBI-006** (Microsoft 365/Wazuh): el estado `enabled` declarado por Franco sigue siendo una decisión administrativa, no una verificación técnica completa — ver decisión. El cierre E2E de C-06 de hoy es sobre la topología Wazuh/OpenSearch, no sobre el dataset Microsoft 365; no cierra PBI-006.
- **Protección de rama en `main`**: sigue cerrada por decisión de Franco (2026-09-24), sin cambios hoy.

Estado de componentes al cierre

ID	Estado	Cambio
C-01, C-02, C-03, C-05, C-07	`DONE`	Sin cambio
C-04 — persistencia de admisión	`DONE`	Confirmado por CI real (run `36154234794`), tras un tercer fix de fixture encontrado durante la integración de C-06
C-06 — entorno de integración real	`DONE`	Perfil `base` PASS local y CI; OpenSearch y Wazuh E2E PASS real en Railway con marcador recuperado por API; excepción de capacidad aceptada para pruebas
C-08 — probe Wazuh	`IN_PROGRESS`	Sin cambio técnico
C-09 — CI y ownership	`IN_PROGRESS`	Jobs `c04-postgres` y `c06-base` verdes en CI; protección de rama resuelta como no requerida

Riesgos y bloqueos vigentes

Elemento	Estado	Dueño	Siguiente acción
C-06: orquestación local de `search` / `wazuh` / `full` en el harness propio	Mejora posterior, no bloqueante	Cesar	Planificar como trabajo de Sprint 2 si aporta valor sobre la evidencia Railway ya aceptada

Elemento	Estado	Dueño	Siguiente acción
C-06: capacidad oficial del Compose Wazuh (50 GB, kernel `vm.max_map_count`) no demostrada	Riesgo aceptado para pruebas, vigente para despliegue	Infraestructura	Confirmar antes de cualquier plan de despliegue real
Microsoft 365 (`PBI-006`): `enabled` administrativo, gate técnico incompleto	Riesgo activo	Franco / Cesar	Completar scopes, ticket, dataset y conexión real de lectura
C-08: acceso/consulta real al Indexer sin confirmar	Riesgo activo	Cesar	Retomar con la evidencia Railway ya disponible como referencia técnica

Confianza en el Sprint Goal

VERDE-ÁMBAR: C-01 a C-07 y ahora C-04 y C-06 están `DONE` con evidencia real verificada en CI y en un entorno Railway aislado (incluidas las medidas de confidencialidad de DNS privado y SSH cifrado para la prueba de Wazuh). El Sprint Goal depende ahora casi enteramente del gate técnico completo de Microsoft 365 (PBI-006) y de C-08/C-09, no de trabajo de infraestructura de pruebas pendiente.

Daily Scrum · Plan de componentes · C-06 — plan y ejecución · C-04 — cierre 2026-09-24 · Decisiones sin resolver · Informe de cierre de 2026-09-23