Informe de avance — 2026-09-29

Para: Ing. Franco Clavo Santander — Product Owner y sponsor de Riesgos No Financieros

De: Cesar Adrian Guevara Salcedo — Developer y Scrum Master interino

Fecha: 29 de septiembre de 2026

Asunto: Daily Scrum — objetivo del día: cerrar Sprint 2 en su totalidad (C-10 a C-15, C-24)

Preparado para el Daily Scrum de **2026-09-29**. Facilitador: Cesar Adrian Guevara Salcedo. Formato y vocabulario según Daily Scrum y Definition of Done.

Verificación de origen: este informe se redacta contra `main` en el commit `7e46282` (`feat(platform): endurece lifecycle de secretos e ingesta`), que cierra la jornada de ayer e incorpora C-10, C-11 y C-24 después del merge `3e10d73` de C-28. Complementa y no reemplaza el informe de cierre de 2026-09-28.

Punto de partida — lo que ayer quedó cerrado

- **C-28** (gateway KrakenD, contrato/baseline) fusionado en `main`, con contrato local 6/6 PASS y gate CI `c28-krakend` obligatorio. Integración local (`validate.ps1`, `integration.mjs`) sin ejecutar en este host por el fallo persistente de Docker Desktop/WSL; sí corre en CI.
- **PBI-007** permanece `BLOCKED`, pero con diagnóstico real de causa raíz: el app registration de Microsoft Entra autentica correctamente y no tiene ningún permiso de aplicación concedido (`401 AF10001` al consultar el endpoint real que usa el módulo `o365` de Wazuh). Falta exclusivamente que Franco (o quien tenga rol `Application Administrator`) agregue el permiso `ActivityFeed.Read` y otorgue **admin consent** sobre el tenant — ver C-10 — diagnóstico.
- **C-10** (adapter Wazuh), **C-11** (admisión durable) y **C-24** (control plane write-only de credenciales) quedaron construidos en `7e46282`, con sus suites locales y ADR-027 registrado. Su aceptación real sigue condicionada a PBI-007 y a una instancia PostgreSQL real.
- **C-12, C-13, C-14 y C-15** no tienen código construido: son el alcance restante de Sprint 2.

Objetivo de hoy — cerrar el alcance construible que queda

A diferencia del enfoque de WIP acotado a uno o dos componentes que se venía aplicando desde el 2026-09-28, **hoy el objetivo es completar el alcance construible restante de Sprint 2**: la ruta crítica ya avanzó hasta **C-28 → C-10 → C-11**, y queda **C-12 → C-13 → C-14**, más los transversales **C-15** (telemetría/Grafana OSS) y el endurecimiento de **C-24** (control plane write-only de credenciales). Es un objetivo ambicioso para una sola jornada — se declara así explícitamente, no como promesa de aceptación garantizada — y se mantiene con la misma regla que gobierna todo el proyecto: cada componente se cierra con su suite local real y su failure path demostrado antes de pasar al siguiente; no se declara `DONE` nada que no tenga evidencia ejecutada.

Lo que este objetivo NO incluye, por estar fuera del control de hoy:

- El Sprint Goal formal (admitir una alerta Wazuh real originada en Microsoft 365) sigue condicionado enteramente a que se otorgue el admin consent pendiente de PBI-007. Si esa acción no ocurre hoy en Azure Portal, todos los componentes de la ruta crítica pueden llegar a `DONE` local con specs y mocks, pero la aceptación E2E contra Microsoft 365/Wazuh real queda igual de bloqueada que ayer.
- La validación local de C-28 contra Docker (`validate.ps1` , `integration.mjs`) sigue dependiendo de que el daemon de Docker Desktop levante en este host; si no, se apoya en el gate CI como hoy.

Forecast del día

Orden	PBI	Componente	Depende de	Objetivo de hoy
—	PBI-008 — Adapter Wazuh read-only	C-10	C-05, C-08, C-28	Ya construido en `7e46282` ; sin trabajo nuevo hoy
—	PBI-009 — Raw, manifiesto y checkpoint	C-11	C-04, C-06, C-10	Ya construido en `7e46282` ; sin trabajo nuevo hoy
1	PBI-010 — Mapping Wazuh → SecurityEvent	C-12	C-05, C-10, C-11	Mapping versionado, validación previa a indexación, rechazo de inválidos
2	PBI-011 — Idempotencia, replay y cuarentena	C-13	C-11, C-12	Inbox, duplicados, restart, cursor/checkpoint, cuarentena con lineage
3	PBI-012 — Indexación y consulta	C-14	C-12, C-13	Proyección OpenSearch y consulta tipada/autorizable, paginada, sin raw por defecto
4	PBI-013 — Telemetría, Collector, Loki/Prometheus, Grafana	C-15 (transversal)	C-10…C-14	Baseline autogestionado con versiones fijadas y dashboard mínimo del pipeline
5	PBI-029 — Alta write-only de credenciales	C-24 (transversal)	C-03, C-08	Contrato ya construido; hoy solo endurecimiento aditivo

Ruta crítica de datos: **C-28 → C-10 → C-11** ya están en `main` ; queda **C-12 → C-13 → C-14**. C-15 se trabaja de forma transversal conforme cada componente de la ruta crítica libera capacidad, no como tarea final del día. Límite de WIP: hasta dos componentes de la ruta crítica activos en simultáneo para no perder failure-path por componente.

Plan de hoy

1. **C-12** — mapping Wazuh → SecurityEvent versionado, con validación y rechazo explícito de documentos inválidos o sobredimensionados.
2. **C-13** — idempotencia, replay, duplicado concurrente y cuarentena con causa y raw verificable; probar restart y cursor/checkpoint.
3. **C-14** — proyección e indexación en OpenSearch con consulta tipada/autorizable, paginada, sin exponer raw por defecto.
4. **C-15** (transversal, en paralelo según disponibilidad) — Collector, Loki/Prometheus y provisioning mínimo de Grafana con versiones fijadas; dashboard del pipeline con cobertura, lag y tasa de cuarentena.

5. **C-24** (transversal) — endurecimiento aditivo sobre el contrato ya construido: mapeo de sus códigos internos al catálogo público de errores y guardas de ciclo de vida en PostgreSQL.
6. Registrar en paralelo, sin bloquear el trabajo local: seguimiento del admin consent pendiente de PBI-007 con Franco. Si se otorga hoy, ejecutar de inmediato los tres pasos de verificación de C-10 — diagnóstico contra el tenant real.
7. Mantener la regla de evidencia: cada componente publica su suite local real (contract/unit/integration según corresponda) antes de declararse `DONE`; ningún cierre se afirma solo por el volumen de código escrito hoy.

Bloqueos y riesgos vigentes

Elemento	Estado	Dueño	Siguiente acción
PBI-007: falta admin consent sobre `ActivityFeed.Read` en el tenant Entra	`BLOCKED`, bloquea el Sprint Goal E2E aunque C-10…C-14 lleguen a `DONE` local	Franco Clavo Santander	Otorgar el permiso y el admin consent en Azure Portal hoy si es posible
Docker Desktop/WSL sin levantar el daemon en el host de desarrollo	Activo desde el 2026-09-25	Cesar	Reintentar el runbook ampliado ayer en `local-environment.md`; escalar con Diagnostic ID si persiste
C-28: sin digest inmutable, LB, `SecretProvider`, JWKS ni Indexer reales	`TO_BE_PROVIDED`, no bloquea el trabajo local de hoy pero sí el HA/E2E de PBI-030 (Sprint 3)	Infraestructura / Cesar	Fijar versión y digest en el BOM
Alcance de hoy sigue siendo amplio (C-12, C-13, C-14 y C-15 en un día)	Riesgo de sobrecompromiso aceptado explícitamente para intentar cerrar Sprint 2	Cesar	Si al final del día algún componente no alcanza evidencia real, se registra `IN_PROGRESS` con lo pendiente exacto, no se fuerza `DONE`
C-10, C-11 y C-24 construidos pero sin aceptación contra dependencias reales	Contrato y suites locales PASS; falta PostgreSQL real y PBI-007	Cesar / Franco	No declarar `DONE` de PBI hasta ejecutar el E2E con infraestructura real

Confianza en el Sprint Goal

ÁMBAR al abrir el día. El objetivo es completar la construcción local restante de Sprint 2 en una sola jornada, lo cual sigue excediendo el ritmo de los días previos, aunque el punto de partida es mejor de lo previsto: la jornada del 28 cerró con C-10, C-11 y C-24 ya construidos además de C-28, de modo que quedan C-12, C-13, C-14 y C-15. El riesgo real está en mantener evidencia verificable (specs, failure paths, suites ejecutadas) en esos cuatro componentes sin recortar ese estándar por la presión del timebox. El Sprint Goal formal —admitir una alerta Wazuh real originada en Microsoft 365— sigue sin poder cerrarse hoy salvo que Franco otorgue el admin consent de PBI-007 durante la jornada; si eso no ocurre, el resultado esperado de hoy es un Sprint 2 con **todos los componentes locales en `DONE`** y el Sprint Goal formal todavía `BLOCKED` por la única dependencia externa que ningún código puede resolver.

Daily Scrum · Sprint 2 — plan completo · Plan de componentes · Product Backlog · Definition of Done · C-10 — diagnóstico real de Microsoft 365 en Wazuh · Informe de cierre de 2026-09-28