QAPAQ

una financiera solidaria

Informe de avance — 2026-09-23

Para: Ing. Franco Clavo Santander — Product Owner y sponsor de Riesgos No Financieros

De: Cesar Adrian Guevara Salcedo — Developer y Scrum Master interino

Fecha: 23 de septiembre de 2026

Asunto: Daily Scrum — Sprint 1, agenda y plan del día (2026-09-23)

Preparado para el Daily Scrum de **2026-09-23**. Sprint 1 — Base ejecutable y contratos (2026-09-19 → 2026-10-02). Facilitador: Cesar Adrian Guevara Salcedo.

Formato y vocabulario según Daily Scrum y Definition of Done: estados admitidos `PLANNED`, `READY`, `IN_PROGRESS`, `IN_REVIEW`, `BLOCKED`, `DONE`. Un componente solo pasa a `DONE` con specs y evidencia real; "casi terminado" queda `IN_PROGRESS`. Este informe no reemplaza el registro diario en `daily-scrum.md`; lo alimenta.

Este reporte abre con el cierre acordado en el informe de 2026-09-22 como agenda del Daily de hoy. Al momento de este Daily no hay commits nuevos en `main` posteriores a `d6ea599` (2026-09-22 18:50): el estado de componentes es el mismo que dejó el reporte anterior. Este informe no repite esa evidencia; documenta la revisión del Sprint Goal y el plan para las siguientes 24 horas.

Resumen ejecutivo

`main` sigue en el commit `d6ea599`, sin cambios desde el cierre de ayer. El Daily de hoy repasó los tres pendientes que dejó abiertos el informe del 2026-09-22 y confirma el foco del día: (1) decidir si el perfil `base` de `IntegrationEnvironment` (C-06) ya alcanza para desbloquear evidencia real adicional de C-04, (2) continuar C-04 hacia los criterios 4–7 de cierre sin declararlo `DONE`, y (3) mantener el WIP máximo de dos componentes. No se declara ningún componente `DONE` nuevo en este informe.

Aclaración de alcance registrada hoy sobre accesos externos: el app registration de Microsoft Entra (`credential_ref: secret://qapaq/microsoft/entra-app`, commit `7cce315`, 2026-09-22) ya está creado — `status: configured` en `source-inventory.yaml`. Wazuh, según ADR-024, no es una fuente externa administrada por Infraestructura: QAPAQ opera su propio motor de indexación, reglas y alertas (perfil `wazuh` de `IntegrationEnvironment`, `platform/testing`), y consume ese Indexer en modo lectura — no depende de un tenant ni de credenciales externas de Franco. El bloqueo de accesos externos se reduce entonces a completar Microsoft 365 hasta `enabled` (dataset, scopes aprobados y ticket de autorización); ver detalle en la tabla de bloqueos.

Estado de componentes al inicio del Daily (sin cambios desde ayer)

ID	Estado	Evidencia
C-01 — workspace	`DONE`	Sin cambios; ver informe 2026-09-22.
C-02 — entrypoints	`DONE` (2026-09-22)	Sin cambios.
C-03 — configuración	`DONE` (2026-09-21)	Sin cambios.

ID	Estado	Evidencia
C-04 — persistencia de admisión	IN_PROGRESS	Cubre criterios 1–3 de 7 (migración desde vacío, rollback, una carrera concurrente). Faltan 4–7: rechazo (cruces de Source/tenant, IDs inválidos), identidad/replay, comando público de admisión, CAS de checkpoint y evidencia adjunta desde CI.
C-05 — contrato SecurityEvent	DONE	Sin cambios.
C-06 — entorno de integración real	IN_PROGRESS	IntegrationEnvironment operativo (perfiles base/search/wazuh/full); integration-environment.lock.json sigue con digests en null, sin lo cual la evidencia no es reproducible en CI. OpenSearch y Wazuh (local, perfil wazuh) siguen BLOCKED por TLS y topología, no por acceso externo.
C-07 — reglas de dependencia	DONE	Sin cambios.
C-08 — probe Wazuh	IN_PROGRESS	Ya no bloqueado por acceso externo de infraestructura: Wazuh corre local (perfil wazuh de IntegrationEnvironment), sin tenant ni credenciales de terceros. Bloqueado por trabajo de ingeniería propio: falta la suite de conformidad y la consulta real al Indexer local (ver C-06 para TLS/topología pendientes).
C-09 — CI y ownership	IN_PROGRESS	Pipeline verde; protección de rama en main sigue sin configurar.

Agenda del Daily de hoy

Siguiendo daily-scrum.md:

1. **Sprint Goal** — sigue siendo alcanzable: validar SecurityEvent (cerrado, C-05 DONE) y cerrar el contrato operativo Microsoft 365 (Wazuh ya no depende de un tercero externo, ver resumen ejecutivo) sin supuestos.
1. **Componentes activos** — se revisaron C-04 y C-06 como los dos ítems de WIP vigentes; C-08 y C-09 quedan fuera del WIP activo: C-08 hasta que avance C-06 (TLS/topología del Wazuh local) y C-09 hasta resolver la protección de rama.
1. **Bloqueos** — ver tabla siguiente; ninguno cambió de dueño ni de fecha de escalamiento respecto al informe de ayer.
1. **Foco del día** — continuar C-04 (criterios de rechazo 4–7) y decidir sobre C-06 (digests del lockfile) sin abrir un tercer componente.

Plan hasta el siguiente Daily (2026-09-24)

1. Avanzar C-04 hacia los casos de rechazo (cruces de Source/tenant, IDs inválidos) — criterio 4 de 7.
1. Evaluar si el perfil `base` de `IntegrationEnvironment` (C-06) es suficiente para adjuntar evidencia de C-04 desde CI, o si hace falta resolver antes los digests de `integration-environment.lock.json`.
1. No declarar C-04 ni C-06 `DONE` hasta cubrir sus criterios de cierre completos.
1. Verificar con Franco el avance de Microsoft 365 hasta `enabled` (dataset, scopes aprobados, ticket de autorización — PBI-006); fecha objetivo sigue siendo 2026-09-25. Wazuh no requiere seguimiento con Franco: es un componente local del propio proyecto (ver resumen ejecutivo).
1. Mantener el límite de WIP de dos componentes.

Bloqueos y riesgos vigentes

Elemento	Estado	Dueño	Siguiente acción
Microsoft 365 sin `enabled` (dataset, scopes aprobados, ticket de autorización)	Por confirmar	Franco Clavo Santander	Fecha objetivo no posterior al 2026-09-25 (PBI-006). El `credential_ref` ya existe (`status: configured`, commit `7cce315`); falta la aprobación formal para operar.
C-04 con evidencia parcial contra PostgreSQL real	Riesgo activo	Cesar	Cubiertos criterios 1–3 de 7; faltan casos de rechazo, identidad/replay, comando público de admisión y evidencia adjunta desde CI.
C-06 sin digests reproducibles en `integration-environment.lock.json`; Wazuh/OpenSearch locales sin TLS ni topología oficial	Riesgo activo	Cesar	Resolver antes de usar C-06 como fuente de evidencia reproducible en CI para C-04 y C-08.
Protección de rama en `main` no configurada	Riesgo de proceso	Cesar / Franco	Definir política de PR obligatorio antes de que más de una persona escriba en `main`.

Cambio respecto al informe de ayer: se retira el ítem "Tenant, permisos, Wazuh/Indexer y secretRefs de Microsoft 365" como bloqueo único de Franco. Wazuh se reclasifica como trabajo de ingeniería interno (C-06/C-08, sin dueño externo); Microsoft 365 queda como el único pendiente real de aprobación externa, ya con su `credential_ref` creado.

Confianza en el Sprint Goal

ÁMBAR: la mitad ejecutable del incremento avanza (C-01, C-02, C-03, C-05, C-07 `DONE`); el cierre del Sprint Goal depende de completar los criterios restantes de C-04 y C-06 (trabajo interno) y de un único acceso externo pendiente — Microsoft 365 hasta `enabled` —, ya no de Wazuh.

Daily Scrum · Plan de componentes · Product Backlog · Definition of Done · Informe de 2026-09-22