Informe de cierre del día — 2026-09-29

Para: Ing. Franco Clavo Santander — Product Owner y sponsor de Riesgos No Financieros

De: Cesar Adrian Guevara Salcedo — Developer y Scrum Master interino

Fecha: 29 de septiembre de 2026

Asunto: Cierre de jornada — endurecimiento de C-24 en `main`; el objetivo del día (cerrar C-12, C-13, C-14 y C-15) **no se alcanzó**

Este informe cierra la jornada del 2026-09-29 sobre `main` en el commit `29d19a4` (`docs(scrum): detalla el plan de cierre de todos los componentes de Sprint 2`), último commit del día. Complementa el Daily Scrum y el informe de avance de hoy; no lo reemplaza, lo cierra con el resultado real.

> **Lectura honesta del día.** El informe de la mañana declaró un objetivo explícitamente ambicioso: cerrar cuatro componentes en una jornada, tres de ellos secuenciales. Ese objetivo **no se cumplió**: C-12, C-13, C-14 y C-15 terminan el día sin código construido, igual que lo empezaron. Se aplicó la regla que el propio plan fijó —registrar el pendiente exacto en lugar de forzar un `DONE` — y este informe la ejecuta sin matizarla.

Resumen ejecutivo

Frente	Estado al cierre
C-24 — control plane write-only	**Endurecido y en `main`** (`4e0bd5a`, integrado por `18c26f2`): mapeo al catálogo público de errores y guardas de ciclo de vida en PostgreSQL, con 12 specs propias
C-12 — normalizador Wazuh (PBI-010)	**Pendiente, sin avance**: no hay código de mapping en `modules/telemetry`
C-13 — resiliencia, idempotencia y cuarentena (PBI-011)	**Pendiente, sin avance**
C-14 — proyección OpenSearch y consulta (PBI-012)	**Pendiente, sin avance**
C-15 — observabilidad del pipeline (PBI-013)	**Pendiente, sin avance**: `platform/observability` sigue conteniendo solo el dashboard de KrakenD
PBI-007 (Microsoft 365 → Wazuh)	Sigue `BLOCKED`. El admin consent sobre `ActivityFeed.Read` **no se otorgó hoy**
Entorno local (Docker Desktop / WSL)	Sigue caído; sin cambio respecto al 2026-09-28
Suite de unidad completa	**21 archivos / 212 tests PASS** (`npx vitest run`)

Ningún PBI se declara `DONE` en este informe. El avance del día es de endurecimiento de un componente ya construido (`C-24`) y de planificación detallada, no de nuevos componentes.

Lo único que aterrizó como código: endurecimiento de C-24

El commit `4e0bd5a` (`feat(configuration): mapea errores C-24 al catalogo publico y endurece el ciclo de vida en base`), integrado en `main` por el merge `18c26f2`, es aditivo: no altera datos ni estructura existente, solo agrega una tabla de traducción y guardas en base.

Mapeo al catálogo público de errores

`secret-public-errors.ts` traduce cada código interno del control plane a la forma publicada en `docs/error-catalog.md` (`code`, `status`, `helpRef`, `retryable`). La presentación HTTP de Sprint 3 debe consumir exclusivamente esa tabla: los códigos internos describen la causa para diagnóstico y no se exponen tal cual, de modo que un cambio interno no rompa el contrato externo ni revele la topología del control plane. Ningún mensaje se deriva del error interno; el texto seguro lo fija el catálogo por `helpRef`. Decisión de diseño relevante para seguridad: **403 y 404 comparten código público** (`ACCESS_DENIED`), para no permitir enumerar qué secretos existen.

Guardas de ciclo de vida en PostgreSQL

La migración añadida en `platform/database/prisma/migrations/` incorpora funciones y triggers que hacen cumplir **en la base**, no solo en el código, las invariantes del ciclo de vida del secreto gestionado: identidad inmutable, revisión que solo avanza, estado revocado terminal, y versión ya reemplazada o revocada no reactivable. Las violaciones se reportan con el mismo código de error de restricción que ya usaba C-04, manteniendo un único contrato de fallo para la capa de datos. La migración es estrictamente aditiva: no altera datos ni estructura previa, y solo referencia columnas declaradas por la migración base.

Evidencia real ejecutada

Verificación	Resultado
`npx vitest run platform/configuration/test/secret-public-errors.spec.ts platform/database/test/c24-lifecycle-guards.spec.ts`	**2 archivos / 12 tests PASS**
`npx vitest run` (suite de unidad completa del monorepo)	**21 archivos / 212 tests PASS**
Integración PostgreSQL real de las guardas (`postgres-c24.integration.spec.ts`)	**No ejecutada localmente** — Docker Desktop sigue sin levantar el daemon en este host

> **Nota de procedencia y corrección de cifras.** Las dos ejecuciones anteriores se corrieron al redactar este cierre (2026-09-30) contra `29d19a4`, el commit final del día 29. Se declaran así, y no como corridas del propio 29, para no atribuir a la jornada una evidencia que no se registró dentro de ella.
> La cifra de la suite completa **corrige un conteo inflado** que esta serie de informes venía arrastrando. `vitest.config.ts` declaraba `exclude`, lo cual anulaba el excluido por defecto de `node_modules`; los enlaces de workspace de pnpm hacían que las mismas specs se recogieran varias veces y la suite reportara 43 archivos / 570 tests donde existen 21 archivos / 212 tests reales. Ninguna prueba fallaba:

> el defecto era de conteo, no de calidad. Se detectó y corrigió el 2026-09-30; las cifras de este informe ya son las reales.

El objetivo del día no se alcanzó: C-12, C-13, C-14 y C-15

El informe de avance de hoy planteó cerrar los cuatro componentes restantes de Sprint 2. Al cierre, el estado verificado en el árbol de `main` es:

Componente	Entregable comprometido	Estado real al cierre
C-12 — normalizador	Mapping versionado Wazuh → `SecurityEvent` en `modules/telemetry`	`modules/telemetry/src` contiene solo `admission.ts`, `index.ts` y `s3-raw-store.ts`: **no hay mapping**
C-13 — resiliencia	Idempotencia, replay, cuarentena con lineage	Sin código; las tablas de C-04 siguen sin consumidor de C-13
C-14 — proyección y consulta	Proyección OpenSearch + API de consulta tipada	Sin código ni contrato escrito
C-15 — observabilidad	Instrumentación y baseline Collector/Prometheus/Loki	`platform/observability` sigue con solo `README.md` y `grafana/` (dashboard de KrakenD)

No hubo cierre parcial ni trabajo en curso sin commitear: el árbol de trabajo está limpio y el último commit del día es documental. **Los cuatro componentes se declaran `PENDIENTE`, no `IN_PROGRESS`**, porque `IN_PROGRESS` implicaría un artefacto iniciado que aquí no existe.

Causa, sin adorno

El alcance planteado en la mañana era irrealizable en el tiempo disponible: tres de los cuatro componentes son estrictamente secuenciales en la ruta crítica, y dos de ellos (C-13 y C-14) exigen PostgreSQL, Redis y OpenSearch reales que el bloqueo de Docker Desktop mantiene inaccesibles desde el 2026-09-25. El riesgo de sobrecompromiso estaba registrado explícitamente en el informe de la mañana y en el Daily Scrum; se materializó. La jornada se consumió en el endurecimiento aditivo de C-24 y en la planificación por componente —trabajo útil y con evidencia— pero que no mueve la ruta crítica de Sprint 2.

Consecuencia directa para la planificación: el alcance construible de Sprint 2 no se completará replicando el mismo plan mañana. Lo que corresponde es secuenciar C-12 —que **no** depende de infraestructura real y por tanto sí es cerrable con evidencia local— antes que C-13 y C-14, y dejar C-14 fuera del compromiso diario mientras OpenSearch no esté disponible.

PBI-007 — sin movimiento

El admin consent sobre `ActivityFeed.Read` en el tenant de Entra **no se otorgó durante la jornada**. El diagnóstico de causa raíz del 2026-09-28 (`401 AF10001`: el app registration autentica pero no tiene permisos de aplicación concedidos) sigue siendo la última evidencia real disponible; no hubo nueva verificación porque no hubo cambio que verificar. **PBI-007 abre y cierra el día `BLOCKED`, sin avance.**

Esto mantiene intacta la conclusión del plan de Sprint 2: aunque los ocho componentes lleguen a construirse, el Sprint Goal formal —admitir una alerta Wazuh real originada en Microsoft 365— no puede declararse logrado.

Backlog y estado vigente de Sprint 2

Sprint 2 comprende ocho componentes. Al cierre del 29:

- **Construidos (4):** C-10 (adapter Wazuh), C-11 (admisión durable), C-24 (control plane write-only, endurecido hoy), C-28 (gateway KrakenD). Su aceptación sigue condicionada a PBI-007 y a infraestructura real.
- **Pendientes (4):** C-12, C-13, C-14 y C-15. Sin cambio respecto a la apertura del día.
- **C-01…C-09:** `DONE` o `DONE` con excepción documentada, sin cambio. C-08 sigue siendo el gate de entrada con su excepción del Product Owner del 2026-09-25.
- **Ningún PBI se declara `DONE`.** PBI-006 y PBI-007 siguen abiertos.

Riesgos y bloqueos vigentes

Elemento	Estado	Dueño	Siguiente acción
PBI-007: falta admin consent sobre `ActivityFeed.Read` en el tenant Entra	`BLOCKED`; sin movimiento hoy; bloquea el Sprint Goal completo	Franco Clavo Santander	Otorgar permiso y admin consent en Azure Portal; re-ejecutar la verificación de tres pasos de C-10
Cuatro componentes de Sprint 2 sin construir, con el sprint avanzado	**Escalado**: el alcance construible de Sprint 2 está en riesgo real	Cesar	Re-secuenciar: C-12 primero (no depende de infraestructura); C-14 fuera del compromiso diario mientras no haya OpenSearch
Docker Desktop / WSL sin levantar el daemon	Activo desde el 2026-09-25; bloquea integración de C-13, C-14 y la suite PostgreSQL de C-24	Cesar	Reintentar el runbook de `local-environment.md`; escalar a Infraestructura con Diagnostic ID
C-14 depende de OpenSearch operativo	No provisionado	Cesar / Infraestructura	Confirmar disponibilidad antes de comprometer el componente
Sobrecompromiso del plan diario	Materializado hoy	Cesar	Comprometer un componente por jornada con evidencia, no cuatro
C-10, C-11, C-24 y C-28 sin aceptación contra dependencias reales	Suites locales PASS (212 tests)	Cesar / Franco	No declarar `DONE` de PBI hasta el E2E con infraestructura real

Confianza en el Sprint Goal

ÁMBAR con deterioro. No cambia de color porque la base construida no retrocedió —C-24 quedó más duro que ayer y la suite completa pasa en verde—, pero la señal del día es negativa: se consumió una

jornada completa sin mover ninguno de los cuatro componentes que faltan, y quedan menos días que componentes pendientes.

El Sprint Goal formal sigue condicionado enteramente al admin consent de PBI-007, que hoy tampoco avanzó. Lo que sí está bajo nuestro control —completar la construcción local de Sprint 2— pasó hoy de "ambicioso pero alcanzable" a "requiere re-secuenciar el plan". El escenario realista al cierre de Sprint 2 es un incremento con C-12 y C-13 construidos, C-14 y C-15 parciales o pendientes, y el Sprint Goal registrado como **no logrado** por la dependencia externa. Ese resultado se reportará como tal, sin reetiquetarlo.

Daily Scrum · Informe de avance de hoy · Sprint 2 — plan completo · Plan de componentes · C-24 — control plane write-only · C-10 — diagnóstico PBI-007 · ADR-027 — Ciclo de vida write-only de secretos · Decisiones sin resolver · Informe de cierre de 2026-09-28