Informe de cierre del día — 2026-09-30

Para: Ing. Franco Clavo Santander — Product Owner y sponsor de Riesgos No Financieros

De: Cesar Adrian Guevara Salcedo — Developer y Scrum Master interino

Fecha: 30 de septiembre de 2026

Asunto: Cierre de jornada — C-12 construido con evidencia; C-13, C-14 y C-15 con dominio completo; corrección de un conteo de pruebas inflado

Este informe cierra la jornada del 2026-09-30 y recoge el trabajo continuado hasta la madrugada del 2026-10-01. Complementa el Daily Scrum del 30, que comprometió **un solo componente**, y reporta el resultado contra ese compromiso.

> **El compromiso del día se cumplió, y se superó.** El plan del 30 comprometía cerrar C-12 y dejaba C-13 como objetivo extendido condicionado. C-12 cerró con sus seis specs, y el trabajo continuó sobre C-13, C-14 y C-15 hasta completar el dominio de los tres. Ninguno se declara `DONE`: lo que falta en cada uno está escrito abajo sin suavizar.

Resumen ejecutivo

Frente	Estado al cierre
C-12 — normalizador Wazuh	**Construido**, seis specs obligatorias en verde, documentado en c-12
C-13 — resiliencia	Dominio completo y verificado; `IN_PROGRESS` — faltan integration specs con PostgreSQL y Redis reales
C-14 — proyección y consulta	Dominio completo y verificado; `IN_PROGRESS` — OpenSearch no provisionado
C-15 — observabilidad	Dominio completo y verificado; `IN_PROGRESS` — falta baseline Collector/Prometheus/Loki e instrumentar las etapas
Suite de unidad	**27 archivos / 320 tests PASS** (eran 21 / 212 al abrir)
Conteo de pruebas	**Corregido**: se venían reportando 570 por recolección duplicada
PBI-007	Sigue `BLOCKED`; sin movimiento

Ningún PBI se declara `DONE`. Los cuatro componentes tienen dominio construido y verificado localmente; **ninguno tiene aceptación**, porque las dependencias reales siguen fuera de alcance.

C-12 — normalizador: construido

Mapping versionado de alerta Wazuh a `SecurityEvent`, en `wazuh-normalization.ts`. Severidad y categoría salen de catálogos fijos, no del texto del proveedor; la versión del mapping viaja dentro del evento; el documento crudo no se difunde a la salida.

Defecto real encontrado por las specs durante la construcción: `Date.parse` acepta `2026-02-31` y lo desplaza en silencio al 3 de marzo. Una marca temporal desplazada corrompe el orden del incremento y la ventana de reproceso. Ahora el calendario se valida aparte del parseo.

Verificación	Resultado
Suite propia de C-12	**19/19 PASS**
Las seis specs obligatorias del plan	Cubiertas

C-13 — resiliencia: dominio completo

Ciclo de vida de la bandeja, reintentos, replay, avance de cursor y cuarentena con linaje. Todo dominio puro: decide, no ejecuta.

Lo sustantivo que queda garantizado por construcción:

- **Un registro ya procesado absorbe la reentrega sin efecto** — "al menos una vez" sin duplicar.
- **Un fallo venenoso no consume reintentos**: va directo a cuarentena, porque reintentarlo solo repite el rechazo y bloquea la fuente.
- **El cursor no retrocede, no se adelanta a lo confirmado, y detecta escritura concurrente** por compare-and-set sobre `revision`.
- Si la fuente cambia de generación, **se escala en vez de adivinar**: comparar posiciones entre generaciones distintas saltaría eventos.
- **El linaje de cuarentena es obligatorio** y sobrevive a toda transición. Sin él la cuarentena es un cementerio: se sabe que algo falló, no qué era.

36/36 PASS. Detalle en c-13.

C-14 — proyección y consulta: dominio completo

Proyección idempotente —el identificador del documento es el `recordId`, así que reproyectar sobrescribe en lugar de duplicar— y modelo de consulta autorizable.

- **Deny por defecto** (ADR-009): sin `events.read` no hay resultado, y se resuelve antes de tocar el índice.
- **El tenant sale del lector autenticado, nunca de la petición.**
- `raw` **oculto por defecto** (ADR-018): sin `events.read_raw` la clave se elimina del documento entregado; no se vacía ni se enmascara, desaparece.
- Página 50 por defecto, 200 máxima. **Un tamaño mayor se rechaza en vez de recortarse en silencio**, porque recortar haría creer al llamante que recibió todo y pediría la página siguiente desde una posición equivocada.
- El contenido crudo nunca entra al índice de consulta: solo referencia y huella.

26/26 PASS. Detalle en c-14.

C-15 — observabilidad: dominio completo

`platform/observability` dejó de ser solo un dashboard y es ahora un paquete ejecutable, `@qapaq/observability`.

La guarda de etiquetas cierra dos riesgos distintos: **fuga de datos** —una etiqueta con IP, usuario o token convierte el sistema de métricas, que suele tener permisos más laxos que la base, en una copia no gobernada— y **cardinalidad**. Política de allowlist: lo que no está declarado, no se emite.

Segundo hallazgo de las propias specs: un UUID pasaba la guarda sin objeción. Como etiqueta, un identificador por evento produce una serie por evento. Se agregó su detección, separada de la de secretos porque el remedio es distinto: no se redacta, simplemente no es una etiqueta.

Los tres estados de salud se provocan y se observan, cada uno con las razones que lo produjeron.

27/27 PASS. Detalle en c-15.

Corrección de cifras: el conteo de pruebas estaba inflado

`vitest.config.ts` declaraba `exclude`, lo cual **anulaba el excluido por defecto de `node_modules`**. Los enlaces de workspace de pnpm hacían que las mismas specs se recogieran varias veces, y la suite reportaba 43 archivos / 570 tests donde existían 21 / 212 reales.

Ninguna prueba fallaba: el defecto era de conteo, no de calidad. Corregido; las cifras de los informes del 28, 29 y 30 quedaron rectificadas con nota explícita en cada uno.

Se reporta como hallazgo propio y no se minimiza: una cifra de calidad inflada en un informe a dirección es exactamente el tipo de error que destruye la confianza en todos los demás números del proyecto.

Estado de Sprint 2

Ocho componentes. **Los ocho tienen código construido**; ninguno tiene aceptación.

Componente	Dominio	Aceptación
C-10, C-11, C-24, C-28	Construido	Condicionada a PBI-007 e infraestructura
C-12	Construido y verificado	Provider specs contra Wazuh real pendientes
C-13	Construido y verificado	Integration specs con PostgreSQL/Redis pendientes
C-14	Construido y verificado	OpenSearch no provisionado
C-15	Construido y verificado	Baseline e instrumentación pendientes

Riesgos y bloqueos vigentes

Elemento	Estado	Dueño	Siguiente acción
PBI-007: falta admin consent sobre `ActivityFeed.Read`	`BLOCKED` desde el 2026-09-28, sin movimiento	Franco Clavo Santander	Otorgar el consentimiento en Azure Portal
Docker Desktop / WSL sin levantar el daemon	Activo desde el 2026-09-25	Cesar / Infraestructura	Es ahora el bloqueo técnico dominante: impide la aceptación de C-11, C-13 y C-24
OpenSearch no provisionado	Bloquea la aceptación de C-14	Infraestructura	Confirmar provisión
Ocho componentes construidos, cero aceptados	**Riesgo concentrado**	Cesar / Franco	La deuda del sprint ya no es de construcción sino de verificación contra sistemas reales

Confianza en el Sprint Goal

ÁMBAR, con el riesgo desplazado. La situación cambió de naturaleza respecto al 29: ya no falta construir, falta verificar.

Toda la construcción local de Sprint 2 está hecha y en verde. Pero **ningún componente puede aceptarse sin infraestructura**, y los tres bloqueos —admin consent, Docker y OpenSearch— están fuera de lo que este lado puede resolver con código.

El Sprint Goal formal —una alerta Wazuh real originada en Microsoft 365, admitida y consultable— **no se alcanzó**, y no se alcanzará mientras PBI-007 siga sin consentimiento. El incremento a reportar en la Review es un pipeline completo, verificado en dominio, a la espera de los sistemas contra los cuales demostrarse. Se reportará exactamente así.
