Informe de avance — 2026-10-01

Para: Ing. Franco Clavo Santander — Product Owner y sponsor de Riesgos No Financieros

De: Cesar Adrian Guevara Salcedo — Developer y Scrum Master interino

Fecha: 1 de octubre de 2026

Asunto: Daily Scrum — la deuda de Sprint 2 ya no es de construcción sino de verificación

Preparado para el Daily Scrum de **2026-10-01**. Facilitador: Cesar Adrian Guevara Salcedo. Formato y vocabulario según Daily Scrum y Definition of Done.

Verificación de origen: este informe se redacta contra la rama `feat/sprint2-c12-c15`, commit `3666189` (`feat(telemetry): construye C-12 a C-15 y corrige el conteo de la suite`), sobre `29d19a4` en `main`. Pendiente de integrar.

Cierre de ayer

La jornada del 30 cumplió y superó su compromiso: cerró C-12 y continuó hasta completar el dominio de C-13, C-14 y C-15. Con eso **los ocho componentes de Sprint 2 tienen código construido**. Se corrigió además un conteo de pruebas inflado que esta serie de informes venía arrastrando. Detalle en el informe de cierre de 2026-09-30.

Estado real de Sprint 2

Componente	PBI	Dominio	Aceptación
C-10 — adapter Wazuh	007, 008	Construido	`BLOCKED` por PBI-007
C-11 — admisión durable	009	Construido	Falta crash/fault en cada frontera con PostgreSQL real
C-12 — normalizador	010	Construido y verificado	Faltan provider specs contra Wazuh real
C-13 — resiliencia	011	Construido y verificado	Faltan integration specs con PostgreSQL y Redis
C-14 — proyección y consulta	012	Construido y verificado	OpenSearch no provisionado
C-15 — observabilidad	013	Construido y verificado	Falta baseline e instrumentación de etapas
C-24 — control plane	029	Construido y endurecido	E2E planificado para Sprint 3
C-28 — gateway KrakenD	030	Construido	HA, digest y LB `TO_BE_PROVIDED`

Ocho de ocho construidos. Cero aceptados. Línea base verificada: `npx vitest run` → **27 archivos / 320 tests PASS**, typecheck de los once proyectos, `oxlint` y `dependency-cruiser` sin hallazgos.

El trabajo cambió de naturaleza y conviene decirlo con claridad: **ya no falta escribir código de dominio, falta demostrar que funciona contra sistemas reales.** Ninguna de las tres cosas que faltan se resuelve escribiendo más dominio.

Objetivo del día

Levantar el entorno local y ejecutar las integration specs de C-13 contra PostgreSQL y Redis reales.

Docker Desktop es hoy el bloqueo técnico dominante: por sí solo impide la aceptación de **C-11, C-13 y C-24 a la vez**. Resolverlo desbloquea tres componentes; cualquier otra tarea de hoy desbloquea como mucho uno.

El objetivo se declara con timebox: **media jornada**. Si a mitad de día el daemon no levanta, se escala a Infraestructura con Diagnostic ID y se pasa al plan alterno, sin seguir insistiendo.

Si el entorno levanta

Las cuatro specs que el plan de Sprint 2 exige para C-13, y que **no** pueden sustituirse por dobles:

1. Duplicado concurrente resuelto a un solo efecto, con dos trabajadores reales.
2. Reinicio a mitad de página sin perder ni adelantar el cursor.
3. Poison event aislado en cuarentena sin bloquear la fuente, verificado en tabla.
4. Reproceso que conserva la trazabilidad al crudo original.

Plan alterno, si no levanta

Escribir el adaptador PostgreSQL de `EventInboxStore` y `CheckpointStore` —hoy los puertos están declarados y **ningún adaptador existe**— junto con su suite de conformidad, lista para ejecutarse en cuanto haya base. Es trabajo real que no depende del entorno, aunque su verificación sí.

En paralelo, y sin depender de nada: instrumentar C-11 y C-12 con las primitivas de C-15. Hoy existen las primitivas, no los puntos de medición.

Lo que este objetivo NO incluye

- **C-14 sigue fuera del compromiso diario.** Depende de OpenSearch, que no está provisionado. Se retomará cuando Infraestructura confirme el entorno.
- **Ningún PBI se declara `DONE` hoy.** Tener el dominio construido no es aceptación; esa distinción es la que sostiene la credibilidad de este tablero.
- **El Sprint Goal formal no se alcanza hoy** y no se alcanzará mientras PBI-007 siga sin consentimiento de administrador.

Bloqueos y riesgos vigentes

Elemento	Estado	Dueño	Siguiente acción
Docker Desktop / WSL sin levantar el daemon	**Bloqueo dominante**, activo desde el 2026-09-25; impide la aceptación de C-11, C-13 y C-24	Cesar / Infraestructura	Runbook de `local-environment.md` con timebox de media jornada; escalar con Diagnostic ID
PBI-007: falta admin consent sobre `ActivityFeed.Read`	`BLOCKED`; sin movimiento desde el 2026-09-28	Franco Clavo Santander	Otorgar el consentimiento en Azure Portal; escalar al PO antes de la Review
OpenSearch no provisionado	Bloquea la aceptación de C-14	Infraestructura	Confirmar provisión o declarar que no habrá en este timebox
Ocho componentes construidos y cero aceptados	Riesgo concentrado del sprint	Cesar / Franco	Reportar el incremento como tal en la Review, sin reetiquetarlo
Ningún adaptador implementado para los puertos declarados	Los contratos existen, las implementaciones no	Cesar	Plan alterno de hoy
`feat/sprint2-c12-c15` sin integrar a `main`	Trabajo fuera de la línea principal	Cesar	Integrar tras revisar

Confianza en el Sprint Goal

ÁMBAR, con el riesgo desplazado. El color no cambia, pero la causa sí, y eso importa para decidir dónde poner el esfuerzo.

Hasta el 29 el riesgo era no terminar de construir. Esa parte está resuelta: el pipeline completo existe, está verificado en dominio y pasa en verde. El riesgo de hoy es que **nada de eso pueda demostrarse** porque los tres sistemas contra los cuales debería probarse —el tenant de Entra, el entorno local y OpenSearch— están fuera de nuestro alcance técnico.

El Sprint Goal formal —una alerta Wazuh real originada en Microsoft 365, admitida y consultable— no se alcanzará sin el admin consent de PBI-007. El incremento que se llevará a la Review es un pipeline completo y verificado en dominio, a la espera de los sistemas contra los cuales demostrarse. Se reportará exactamente así, sin convertir construcción en aceptación.

Daily Scrum · Sprint 2 — plan completo · Plan de componentes · Definition of Done · C-12 · C-13 · C-14 · C-15 · Informe de cierre de 2026-09-30