QAPAQ

una financiera solidaria

Informe de avance — 2026-09-22

Para: Ing. Franco Clavo Santander — Product Owner y sponsor de Riesgos No Financieros

De: Cesar Adrian Guevara Salcedo — Developer y Scrum Master interino

Fecha: 22 de septiembre de 2026

Asunto: Cierre de C-02, diseño y evidencia real de C-04, arreglo de CI

Preparado para el Daily Scrum de **2026-09-23**. Sprint 1 — Base ejecutable y contratos (2026-09-19 → 2026-10-02). Facilitador: Cesar Adrian Guevara Salcedo.

Formato y vocabulario según Daily Scrum y Definition of Done: estados admitidos `PLANNED`, `READY`, `IN_PROGRESS`, `IN_REVIEW`, `BLOCKED`, `DONE`. Un componente solo pasa a `DONE` con specs y evidencia real; "casi terminado" queda `IN_PROGRESS`. Este informe no reemplaza el registro diario en `daily-scrum.md`; lo alimenta.

Resumen ejecutivo

`main` está sincronizado con `origin/main` (commit `7f0dc52`) y el pipeline de CI (`CI Security`) pasa **completo**, incluido el `CI gate`, después de corregir dos fallas reales detectadas hoy. Cinco componentes de Sprint 1 tienen evidencia ejecutable (`C-01`, `C-02`, `C-03`, `C-05`, `C-07`); `C-04` avanzó de diseño a evidencia real contra PostgreSQL (migración desde vacío, rollback y una carrera concurrente), cubriendo parcialmente 3 de sus 7 criterios de cierre; `C-06` avanzó de forma sustancial (harness de integración real, aún sin digests reproducibles); `C-08` y `C-09` siguen `IN_PROGRESS` con evidencia parcial. El hallazgo de enlaces rotos del reporte anterior ya se resolvió.

Avance por componente

ID	Estado	Evidencia
C-01 — workspace	`DONE`	Install congelado, format, lint, typecheck y build reproducibles; verificado hoy de nuevo (ver captura).
C-02 — entrypoints	`DONE` (2026-09-22)	API/worker/web con lifecycle, health y composition roots propios, sin dependencias simuladas. Detalle completo en `c-02-entrypoints.md`. CI job `entrypoints` verde, incluida la suite Playwright de arranque/recuperación en Chromium.
C-03 — configuración	`DONE` (2026-09-21)	Perfiles tipados, `SecretProvider`, fallo seguro ante configuración ausente.

ID	Estado	Evidencia
C-04 — persistencia de admisión	`IN_PROGRESS`	ER de diseño cerrado en `c-04-admission-er.md` y su resolución de auditoría. `platform/database/test/postgres-c04.integration.spec.ts` (real, contra PostgreSQL, `describe.skipIf(!DATABASE_URL)`) demuestra: migración desde base vacía con exactamente 7 tablas, rollback total tras una escritura fallida inyectada (7 conteos en cero) y una carrera concurrente resuelta a una sola escritura (1 fulfilled / 1 rejected). Cubre los criterios 1–3 de cierre de C-04 de forma parcial (un solo caso de carrera, no la matriz completa). Faltan los criterios 4–7: casos de rechazo (cruces de Source/tenant, IDs inválidos), identidad/replay, comando público de admisión y CAS de checkpoint, y evidencia adjunta desde CI. No se acepta como Done.
C-05 — contrato SecurityEvent	`DONE`	Schema JSON, catálogos, validador y corpus de 41 fixtures (válidos/inválidos) en `packages/contracts/src/security-event`; contract specs incluidos en los 180 tests unitarios verdes.
C-06 — entorno de integración real	`IN_PROGRESS`	Materializado parcialmente: `IntegrationEnvironment` (`platform/testing`) con `preflight/start/health/collectEvidence/stop`, perfiles `base`/`search`/`wazuh`/`full`, health real de PostgreSQL/Redis/MinIO vía Testcontainers, evidencia redactada y cleanup por etiquetas. `integration-environment.lock.json` tiene los digests en `null` — sin eso la evidencia no es reproducible en CI. OpenSearch y Wazuh permanecen `BLOCKED` (falta TLS y topología oficial).
C-07 — reglas de dependencia	`DONE`	`dependency-cruiser` + `scripts/check-entrypoints.mjs` activos: "no dependency violations found (91 modules, 110 dependencies cruised)" y "Entrypoint architecture: PASS" (ver captura).
C-08 — probe Wazuh	`IN_PROGRESS`	Solo existe el esqueleto `modules/connectors/src/infrastructure/wazuh-indexer-client.ts`; falta la suite de conformidad y la consulta real al Indexer autorizado.

ID	Estado	Evidencia
C-09 — CI y ownership	IN_PROGRESS	Pipeline completo (discover, codeql×2, secrets, filesystem, pnpm-audit, quality, entrypoints, containers, gate) verde hoy. Pendiente: activar protección de rama en main — hoy mismo se empujaron commits directos sin bloqueo, lo que contradice el objetivo de "PR confiable/no confiable" de la aceptación de C-09.

Diagrama ER de C-04 y decisiones de diseño

Siete tablas de admisión (sources → source_checkpoints/ingestion_manifests → raw_event_references/event_inbox/outbox_messages → quarantined_events), renderizado directo del schema.prisma real, no un boceto aparte — ver c-04-admission-er.md para el diccionario físico completo.

Decisiones de diseño cerradas hoy (resolución de la auditoría del MER):

- **Checkpoint minimalista:** source_checkpoints guarda solo el último cursor

  confirmado (CAS por revision); no persiste estados de pipeline.

- **Reutilización de raw acotada:** un event_inbox puede referenciar un raw de

  otro manifiesto, pero solo de la **misma** Source — nunca de otro tenant.

- **Cuarentena por FK compuesta:** quarantined_events cuelga de la combinación

  completa (sourceId, manifestId, inboxId, rawEventReferenceId, recordId), no de una tabla independiente sin pertenencia verificada.

- **Outbox de un solo mensaje por manifiesto:** payload cerrado a 4 KiB, con

  solo manifestId; generalizarlo requiere nueva migración, no se improvisa.

- **Sin cascadas de borrado:** todas las FK son ON DELETE/UPDATE RESTRICT;

  evidencia y raw no desaparecen por una eliminación en cadena.

- **Contadores disjuntos:** accepted_count/quarantined_count/duplicate_count

  son una foto de admisión (duplicate_count = 0 en esta entrega), no se recalculan por fallos posteriores del parser.

Estas decisiones cierran el diseño físico; **no** cierran C-04 como componente — la verificación contra PostgreSQL real sigue **parcialmente** pendiente (ver evidencia y bloqueos).

Primera evidencia real de conexión y migración

Salida real de prisma migrate deploy contra una instancia PostgreSQL en 127.0.0.1:5432, base qapaq_secops: reconoce la única migración en prisma/migrations y reporta "No pending migrations to apply" (sin drift). Esto confirma conectividad real y consistencia del estado de migración, **no** sustituye los criterios de cierre

restantes de `c-04-admission-er.md`: falta migración desde vacío con reaplicación por historial, rollback inyectado tras cada escritura, carreras concurrentes, casos de rechazo (cruces de Source/tenant, IDs inválidos, etc.) y evidencia adjunta desde CI. C-04 permanece `IN_PROGRESS`.

Migración desde vacío, rollback y concurrencia — evidencia real

`platform/database/test/postgres-c04.integration.spec.ts` (commit `f03ec2a`) crea una base PostgreSQL temporal por ejecución, aplica `prisma migrate deploy` desde vacío y verifica exactamente las 7 tablas esperadas; inyecta un fallo a mitad de una transacción de admisión y confirma que las 7 tablas quedan en cero filas; y lanza dos escrituras concurrentes del mismo comando, verificando 1 `fulfilled`/1 `rejected` y un único registro persistido. Las dos capturas corresponden a corridas separadas (cada una solo ejecuta el subconjunto no-`skip` de esa corrida), no a una única ejecución con los tres casos en verde simultáneamente. Cubre los criterios 1–3 de cierre de C-04 de forma parcial: un solo escenario de carrera, no la matriz completa (checkpoint concurrente, mismo comando repetido, etc.). Referencia: actualización de la auditoría del MER.

Incidencia de CI resuelta hoy

El pipeline en `main` fallaba en `secrets`, `entrypoints` y `quality` desde el merge de C-02/C-04. Diagnóstico y corrección (commit `91529b7`, detalle en su mensaje):

1. `secrets` **(gitleaks):** falso positivo de historial — un fixture sintético

   (`tests/smoke/support.mjs`) se llamó `secret` en un commit y se renombró después; gitleaks escanea todo el historial y seguía marcándolo. Se agregó `.gitleaks.toml` con un allowlist acotado a ese commit + archivo (`extend.useDefault` conserva el resto de reglas activas).

1. `entrypoints`**/**`quality`**:** faltaba `prisma generate` explícito antes de

   `typecheck`/`build`. El workflow instala con `--ignore-scripts` (correcto por seguridad), lo que también bloquea el postinstall de Prisma. Se agregó el paso `pnpm --filter @qapaq/database run generate` en ambos jobs. El error asociado `Parameter 'tx' implicitly has an 'any' type` era consecuencia del mismo problema (TypeScript no podía resolver `Prisma.TransactionClient` sin el cliente generado), no un bug de tipos independiente.

   Verificado en el run real `35793054805`: los 9 jobs aplicables y el `CI gate` terminaron en `success` (`codeql` incluido en ambos lenguajes).

Hallazgo: enlaces rotos en el merge de C-06 (ya resuelto)

El commit `f6659fc` (`feat(c06): audita pipeline y documenta entorno de integración`) había agregado referencias en `docs/README.md` y `docs/ci-cd.md` a tres documentos inexistentes. El commit posterior `7a902fe` (`docs(c06): agrega auditoria de completitud y guia operativa`) los creó:

- `docs/development/integration-environment.md`.
- `docs/architecture/c-06-integration-testing.md`.
- `docs/architecture/c-06-completeness-audit.md`.

Los tres enlaces ya resuelven; no queda pendiente de este hallazgo. El `CI Security` de ambos merges (runs `35797942905` y `35798906627`) terminó en `success` completo.

Evidencia de pruebas

Ejecución local de hoy (`main`, commit `91529b7`), después de `prisma generate`:

- `pnpm run typecheck`: 8/8 paquetes `Done`.
- `pnpm run lint`: 0 problemas (oxlint sin salida).
- `pnpm run boundaries`: sin violaciones de dependencia (91 módulos, 110

dependencias) y arquitectura de entrypoints PASS.

- `pnpm run test:unit`: **180 tests, 13 archivos, todos en verde**, 9.53 s.

Esta captura corresponde a una ejecución real local, no a un run de CI; el run de CI equivalente es `35793054805` (enlace en la sección de CI/CD).

Bloqueos y riesgos vigentes

Elemento	Estado	Dueño	Siguiente acción
Tenant, permisos, Wazuh/Indexer y secretRefs de Microsoft 365	Por confirmar	Franco Clavo Santander	Fecha objetivo no posterior al 2026-09-25 (PBI-006), sin la cual C-08 no puede cerrar.
C-04 con evidencia parcial contra PostgreSQL real	Riesgo activo	Cesar	Migración desde vacío, rollback y una carrera concurrente ya demostrados hoy; faltan casos de rechazo (cruces de tenant, IDs inválidos), identidad/replay y evidencia adjunta desde CI para cerrar los 7 criterios.
Protección de rama en `main` no configurada	Riesgo de proceso	Cesar / Franco	Definir política de PR obligatorio antes de que más de una persona escriba en `main`.

Ajuste propuesto para el Daily Scrum de mañana (2026-09-23)

1 C-06 avanzó hoy (harness `IntegrationEnvironment` en `platform/testing`);

falta resolver digests reales en `integration-environment.lock.json`, corregir los tres enlaces rotos que dejó su merge y decidir si el perfil `base` ya es suficiente para desbloquear evidencia real de C-04.

1 No declarar C-04 `DONE` en ningún reporte hasta cubrir los 7 criterios de

cierre completos — hoy se demostraron 3 (migración desde vacío, rollback, una carrera concurrente); faltan casos de rechazo, identidad/replay, comando público de admisión y evidencia adjunta desde CI.

1 Escalar a Franco el acceso Microsoft 365/Wazuh si no hay avance para el

2026-09-25, según lo ya registrado en `daily-scrum.md`.

1 Mantener el límite de WIP de dos componentes; hoy se tocaron efectivamente

C-02 (cierre) y C-04 (diseño+código parcial) más la corrección de CI, que no cuenta como un tercer componente de negocio.

Daily Scrum · Plan de componentes · Product Backlog · Definition of Done · Run de CI