Informe de cierre del día — 2026-09-23

Para: Ing. Franco Clavo Santander — Product Owner y sponsor de Riesgos No Financieros

De: Cesar Adrian Guevara Salcedo — Developer y Scrum Master interino

Fecha: 23 de septiembre de 2026

Asunto: Cierre de día — Sprint 1, `main` tras la integración de dos frentes de trabajo

Este informe cierra la jornada del 2026-09-23. Complementa —no reemplaza— el Daily Scrum de la mañana y su addendum de cierre; aquí se consolida todo lo que llegó a `main` durante el día, con backlog y explicación de las decisiones tomadas en cada componente.

Formato y vocabulario según Daily Scrum y Definition of Done: estados admitidos `PLANNED`, `READY`, `IN_PROGRESS`, `IN_REVIEW`, `BLOCKED`, `DONE`. Un componente solo pasa a `DONE` con specs y evidencia real.

Resumen ejecutivo

`main` cerró el día en el commit de merge **`74200a0`**, que integra dos frentes que avanzaron en paralelo hoy:

1. **Documentación de arquitectura** (`0fe6b8b`): consolida ADR-005 y ADR-024 en un documento único sobre el motor Wazuh y OpenSearch.
2. **Implementación e infraestructura de C-04/CI** (6 commits: `b25b59c` → `8901a1b`): agrega el comando público de admisión transaccional, fija CI para ejecutar la suite PostgreSQL de C-04 contra una versión digest-pinned, publica evidencia firmada por commit, y corrige generación de Prisma y el alcance de un fixture histórico de secretos en el escaneo de gitleaks.

Ningún componente pasa a `DONE` hoy. C-04 avanza de forma sustancial (de 3 a 5 de los 7 criterios de cierre con evidencia real); C-06/C-08 quedan documentalmente resueltos en su frontera de ownership, sin cambio de estado técnico. El único bloqueo externo real sigue siendo la aprobación de Microsoft 365 por parte de Franco (PBI-006).

Commits integrados hoy en `main`

Commit	Tipo	Descripción
`b25b59c`	feat(c04)	Agrega `commitAdmission` (comando público transaccional) y prueba PostgreSQL de admisión/idempotencia/CAS
`82f4a25`	ci(c04)	Job `c04-postgres` en CI: PostgreSQL fijado por digest, ejecuta la suite y adjunta evidencia como artifact
`e04a011`	fix(ci)	Genera Prisma client en el job de CI y acota un fixture histórico de secretos en gitleaks
`c213073`	merge	Incorpora avances de `main` antes de integrar C-04

Commit	Tipo	Descripción
`70a38ae`	docs(decisions)	Registra en `unresolved.md` la evidencia C-04 y el gate CI en verde
`8901a1b`	merge	Integra C-04 y evidencia CI desde `develop`
`0fe6b8b`	docs(arch)	Documenta el motor Wazuh y OpenSearch (ver detalle en el addendum de cierre del Daily)
`74200a0`	merge	Combina ambos frentes en `main`, sin conflictos

Decisiones tomadas hoy, por componente

C-04 — persistencia de admisión (`IN_PROGRESS`, avance sustancial)

Qué se implementó: `platform/database/src/commit-admission.ts` agrega el comando `commitAdmission`, que admite un lote (manifest, raw, eventos, outbox y checkpoint) en una única transacción y devuelve un recibo (`AdmissionReceipt`: `manifestId`, `eventCount`, `acceptedCount`, `quarantinedCount`, `duplicateCount`, `checkpointRevision`).

Qué demuestra la prueba nueva (`postgres-c04.integration.spec.ts`) contra PostgreSQL real:

- **Idempotencia real:** reenviar el mismo comando devuelve exactamente el mismo recibo, sin duplicar filas.
- **Conflicto detectado:** reenviar el mismo lote con un campo alterado (`providerEventId` distinto) falla con `PERSISTENCE_CONSTRAINT_VIOLATION` en lugar de aceptar silenciosamente una versión distinta del mismo evento.
- **CAS de checkpoint:** un comando con cursor desactualizado (`expectedRevision` obsoleto) falla con `PERSISTENCE_CONCURRENCY_CONFLICT` y no avanza el checkpoint ni crea filas — la revisión del checkpoint queda en el valor esperado (`revision: 1n`), confirmado por consulta directa.
- **Cuarentena en el mismo commit:** el evento de la prueba se admite cuarentenado (`quarantinedCount: 1`, `acceptedCount: 0`) y esa decisión queda persistida junto con el resto del lote, no en un paso separado.

Qué NO queda cerrado todavía (textual de `docs/decisions/unresolved.md`): "*Estas suites aún no cubren todos los criterios del comando público C-04 ni el smoke de object storage/Wazuh exigido por Sprint 1.*" En concreto, sigue faltando evidencia explícita de rechazo por cruce de `Source`/tenant y por identificadores inválidos (más allá del conflicto de constraint ya probado), y el smoke de object storage/Wazuh que exige Sprint 1 antes de declarar `DONE`.

Evidencia CI verificada: la ejecución 35945693397 del commit `c213073` terminó en `success`, incluido el gate y el nuevo job `c04-postgres`, y publicó el artifact `c04-postgres-c213073…` con la evidencia del perfil `postgres` fijado por digest. Esto **cierra** el gate que el informe de la mañana reportaba como pendiente ("evidencia adjunta desde CI", criterio 7 de 7): ya no es una promesa, es una corrida real y verde sobre un commit integrado.

Balance del día para C-04: de los 7 criterios de cierre reportados en el Daily de la mañana (migración desde vacío, rollback, carrera concurrente, rechazo por cruce de tenant/IDs inválidos, identidad/replay, comando público de admisión, evidencia desde CI), hoy se suman con evidencia real: **identidad/replay**, **comando público de admisión** y **evidencia desde CI** (parcial: cubre

idempotencia/CAS/cuarentena, no todavía la matriz completa de rechazo). Siguen abiertos: rechazo explícito por cruce de Source/tenant e IDs inválidos, y el smoke de object storage/Wazuh.

C-06 / C-08 — entorno de integración y probe Wazuh (`IN_PROGRESS`, sin cambio técnico)

El commit `0fe6b8b` (`docs/architecture/wazuh-engine-and-opensearch.md`) no modifica código ni evidencia técnica de C-06/C-08, pero **cierra una ambigüedad de proceso** que el informe de la mañana ya había señalado: formaliza, con ADR-005 y ADR-024 como respaldo, que Wazuh es un componente operado localmente por el propio proyecto (perfil `wazuh` de `IntegrationEnvironment`, `wazuh-docker` fijado en `v4.14.7` vía `scripts/dev/setup-wazuh.ps1`), no un acceso externo pendiente de Infraestructura o de Franco. Detalle completo de esta decisión en el addendum del Daily de hoy.

Pendiente real de evidencia (sin cambio hoy): `integration-environment.lock.json` sigue con digests en `null`; OpenSearch y Wazuh locales siguen `BLOCKED` por TLS y topología oficial, no por acceso externo.

C-09 — CI y ownership (`IN_PROGRESS`, avance de infraestructura)

El commit `e04a011` corrige dos problemas operativos de CI descubiertos al integrar C-04: el job ahora genera el cliente Prisma antes de ejecutar la suite (evitando un fallo de build no relacionado con el código bajo prueba), y acota un fixture histórico usado en pruebas de secretos para que gitleaks no lo marque como hallazgo real (`.gitleaksignore` reemplaza a `.gitleaks.toml`, que se elimina). El pipeline general permanece verde. La protección de rama en `main` sigue sin configurarse — bloqueo de proceso sin cambio hoy.

Estado de componentes al cierre de día

ID	Estado	Cambio hoy
C-01, C-02, C-03, C-05, C-07	`DONE`	Sin cambio
C-04 — persistencia de admisión	`IN_PROGRESS`	Comando público de admisión, idempotencia, CAS de checkpoint y cuarentena demostrados contra PostgreSQL real; evidencia de CI verificada en verde. Faltan casos de rechazo Source/tenant/IDs inválidos y smoke object storage/Wazuh
C-06 — entorno de integración real	`IN_PROGRESS`	Sin cambio técnico; frontera de ownership Wazuh/OpenSearch formalizada en documentación
C-08 — probe Wazuh	`IN_PROGRESS`	Sin cambio técnico; mismo respaldo documental que C-06
C-09 — CI y ownership	`IN_PROGRESS`	Corrige generación de Prisma en CI y alcance de fixture de gitleaks; protección de rama sigue pendiente

Backlog (Product Backlog y plan de componentes)

Ningún PBI cambia de estado hoy. Relevancia directa de lo integrado:

- **PBI-006** (Cerrar contrato operativo Microsoft 365/Wazuh, P0, Sprint 1): la parte Wazuh del contrato queda documentada (`0fe6b8b`); el criterio de aceptación sigue abierto porque depende de la

aprobación de Microsoft 365 por Franco (dataset, scopes, ticket de autorización), no de trabajo interno.

- **PBI-009** (Persistir raw, manifiesto y checkpoint, P0, Sprint 2): el trabajo de hoy en `commit-admission.ts` adelanta la base transaccional que este PBI necesita, aunque su forecast formal es Sprint 2 y C-04 (Sprint 1) es quien lo demuestra primero a nivel de persistencia.
- **PBI-011** (Idempotencia, replay y cuarentena, P0, Sprint 2): la prueba nueva de C-04 ya demuestra idempotencia y cuarentena en el mismo commit transaccional — evidencia temprana reutilizable para este PBI cuando se aborde en Sprint 2.
- El resto del backlog (PBI-001…005, 007…025) no tiene cambios de estado ni de criterios de aceptación hoy.

Plan de componentes (`component-delivery-plan.md`): sin cambios de orden ni de dependencias. El orden obligatorio declarado (C-01 → C-03/C-05 en paralelo → C-06 habilita C-04/C-08 → C-02/C-07 cierran la forma del workspace → C-09 se adapta) se mantiene vigente.

Riesgos y bloqueos vigentes al cierre

Elemento	Estado	Dueño	Siguiente acción
Microsoft 365 sin `enabled` (dataset, scopes aprobados, ticket de autorización)	Por confirmar	Franco Clavo Santander	Fecha objetivo 2026-09-25 (PBI-006); `credential_ref` ya existe (`status: configured`)
C-04: rechazo por cruce Source/tenant e IDs inválidos, y smoke object storage/Wazuh	Riesgo activo	Cesar	Próxima sesión de trabajo sobre C-04
C-06: digests de `integration-environment.lock.json` en `null` ; TLS/topología de OpenSearch y Wazuh locales	Riesgo activo	Cesar	Resolver antes de usar C-06 como fuente de evidencia reproducible en CI
Protección de rama en `main` no configurada	Riesgo de proceso	Cesar / Franco	Definir política de PR obligatorio
`docs/README.md` y `docs/architecture/c4-model.md` : referencia cruzada al nuevo documento Wazuh/OpenSearch editada localmente, aún sin commit	Pendiente documental	Cesar	Incluir en el próximo commit de documentación
`daily-scrum.md` sin sección fechada para 2026-09-22 (solo existía 2026-09-21 antes de hoy)	Pendiente documental, reportado sin resolver	Cesar / Franco	Decidir si se reconstruye retroactivamente o se acepta el informe de avance de esa fecha como registro equivalente

Confianza en el Sprint Goal al cierre de día

ÁMBAR, con mejora de sustento respecto a la apertura del Daily: C-01, C-02, C-03, C-05, C-07 permanecen `DONE` ; C-04 avanzó de evidencia parcial a evidencia sustancial con CI verde, y la frontera Wazuh/OpenSearch de C-06/C-08 quedó formalizada por escrito. El Sprint Goal sigue sin cerrarse

porque persiste un único pendiente de aprobación externa (Microsoft 365, PBI-006) y trabajo interno restante en C-04 (rechazo, smoke) y C-06 (digests, TLS).

Daily Scrum · Plan de componentes · Product Backlog · Definition of Done · Decisiones sin resolver · Informe del Daily de hoy · Informe de 2026-09-22
